หลักฐานการทำงานตามกระบวนการ Scrum

- สรุปการประชุม daily meeting

วันจันทร์ที่ 30 ต.ค. 2560





สรุปการประชุมครั้งแรกของSprint 2 เป็นการประชุมเพื่อมอบหมายงานแก่ทุกคนภายในกลุ่มและคุย รายละเอียดของงาน

ปัญหา

- สมาชิกบ้างคนมาประชุมไม่ตรงเวลาทำให้มีเวลาคุยงานน้อย
- สมาชิกบ้างคนได้รับงานที่ตนเองไม่ค่อยถนัด

การแก้ไข

- คุยรายละเอียดเพิ่มเติมหลังจากประชุมเสร็จโดยการคุยกันนอกรอบตามกลุ่มที่สร้างขึ้น
- ให้สมาชิกมีเวลาศึกษาในเรื่องที่ตนเองไม่ถนัด

แผนการทำงานสัปดาห์ต่อไป

- เริ่มทำงานตามที่แต่ละคนได้รับมอบหมาย
- พูดกุยเกี่ยวกับปัญหาและช่วยกันแก้ไข (หากมี)
- นัดประชุมครั้งสุดท้ายเพื่อดูงานว่าต้องแก้ไขตรงไหนอีกหรือไม่
- สรุปการทำงาน
- ทุดสอบระบบ , นำเว็บขึ้นSever

วันอังคารที่ 7 พ.ย. 2560





สร**ุปการประชุมครั้งที่ 2 ของSprint 2** ประชุมการทำงานว่าเสร็จตาม Sprint 2 และคูว่ามีปัญหาอะไรที่ต้อง แก้ไข้เพิ่มอีกหรือไม่ เพื่อหาทางแก้ปัญหาของงานส่วนนั้นๆ

ปัญหา

- แก้ไขงานเพิ่มทำให้ต้องรีบทำเพื่อให้เสร็จทันส่งตามกำหนด

การแก้ไข

- นัดทำงานร่วมกันเพื่อจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหา

แผนการทำงาน

- ทคสอบระบบ
- เอาเว็บขึ้น Sever
- ส่งงานเข้า Github


แผนการทำงานทั้งหมด

วัน/เดือน/ปี	แผนการทำงาน
วันจันทร์ที่ 23 ต.ค. 2560	- ทำความเข้าใจในตำแหน่งและบทบาทว่าแต่ละคนทำส่วนใหน ทำอะไร - ทำความเข้าใจกับเป้าหมายและปัญหาเพื่อให้เห็นว่าอะไรที่สำคัญและกำลัง จะทำอะไรกัน
วันอังการที่ 24 ต.ก. 2560	- จัดตารางนัดหมายของสมาชิกภายในกลุ่มเพื่อที่จะจัดหาวันทำงานภายใน กลุ่ม
วันพุธที่ 25 ต.ค. 2560	- แบ่งงานออกเป็นส่วนย่อย ๆ - กระจายงานให้ในกลุ่ม
	พักการทำงานระหว่างวันที่26-29ต.ค. 2560
วันจันทร์ที่ 30 ต.ก. 2560	- นัดประชุมเพื่อมอบหมายงานให้แต่ละคนทำงาน- เริ่มทำงานที่แต่ละคนได้รับมอบหมาย
วันอังคารที่ 31 ต.ค. 2560	- ประชุมปรึกษากันว่าใครทำงานไปถึงใหนแล้ว พบเจอปัญหาอะไรบ้าง - แยกย้ายกันทำงานตามที่ได้รับมอบบหมาย
วันพุธที่ 1 พ.ย. 2560	- แยกย้ายกันทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
วันพฤหัสที่ 2 พ.ย. 2560	- กำหนด Definition of Done เพื่อให้งานบรรถุตามเป้าหมาย
วันศุกร์ที่ 3 พ.ย. 2560	- หยุด พักผ่อน ไม่มีการทำงานในวันนี้


วันอังการที่ 7 พ.ย. 2560	- ประชุมการทำงานว่าเสร็จตาม Sprint 2 และคูว่ามีปัญหาอะไรที่ต้องแก้ ใช้เพิ่มอีกไหม
วันพุธที่ 8 พ.ย. 2560	 ทำ ทดสอบระบบ สรุปการทำงานใน Sprint 2 เอาเว็บขึ้น Sever

ภาพ Scrum board ในแต่ละสัปดาห์ ณ วันที่มีการ Meeting

วันจันทร์ที่ 30 ต.ค. 2560



วันพุธที่ 7 ต.ค. 2560



สรุปการประชุม Sprint review

การทำงานเสร็จตรงตามกำหนดเวลา และงานเสร็จทุก sprint ตามที่กำหนด

สรุปการประชุม Sprint retrospective

ปัญหาที่พบในการทำงาน

- 1) สมาชิกได้รับมอบหมายงานที่ตนเองไม่ถนัด
- 2) มีงานค่วนอย่างอื่นเข้ามาในเวลานัคทำงาน
- ส่งงานล่าช้ากว่ากำหนด
- 4) ปัญหาที่พบจากการดำเนินงานต้องใช้เวลาในการแก้ไข

วิธีการแก้ไข

- 1. ให้สมาชิกมีเวลาศึกษาในเรื่องที่ตนเองไม่ถนัด
- 2. นัคมาทำงานร่วมกันจะ ได้ช่วยกันดูเวลามีปัญหาหรือ ไม่เข้าใจตรงส่วน ไหนจะ ได้ช่วยกันดูและ แก้ไข ไปพร้อมๆกัน
- 3. เมื่อมีงานอื่นเข้ามาจะทำการแบ่งเวลาในการทำงานให้เหมาะสมและไม่กระทบกับงานอื่นๆ
- 4. นัดประชุมเพิ่มเพื่อให้งานออกมาตรงตามที่เราต้องการ

การสื่อสารภายในกลุ่ม

บ้างครั้งมีการสื่อสาร ไม่ตรงกัน ไม่ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ ช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันคือ
Messenger Facebook, กลุ่มในLINE และ การพูดคุยกัน โดยเราจะนัดประชุมหรือนัดทำงานกันเพื่อให้สื่อสาร
กันเข้าใจมากยิ่งขึ้นและให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้เพื่อให้งานเสร็จ

การวางแผนการทำงาน

อาจมีการคาดเคลื่อนในเรื่องของระยะเวลาทำให้แผนงานบางอย่างเลื่อนออกไป เพราะมีงานอื่นเข้ามา แทรก หรือ งานบางอย่างยังไม่เสร็จเลยไปต่อไม่ได้ แต่จะมีการนัดมาช่วยๆกันทำงานเพื่อให้ตรงตามระยะเวลา งานที่วางไว้เพื่อให้งานเสร็จตามกำหนดงานที่จะส่ง

Test Case ทดสอบระบบ (sprint 1)

รหัสทดสอบ	UC-01	วันที่ทคสอบ	10/09/2017			
ระบบ / ส่วนงาน	ทคสอบ การสร้าง/ลบ แต่ละ item ได้					
คำอธิบาย	ผู้ใช้งานสามารถสร้างและลบ item ได้					
เงื่อนใขก่อนหน้า	ผู้ใช้ต้องทำการเข้าสู่ระบบก่อ	าน				
	1.การสร้าง item ของสมาชิก		ผลการทดสอบ			
ขั้นตอนการทำงาน	1.1 เข้าสู่ระบบ		📝 ผ่าน			
	1.2 กดเข้าไปที่หน้า All	list เพื่อเข้าสู่หน้า	🔲 ไม่ผ่าน			
	เรียบร้อยแล้วทำการกด Add	list เพื่อทำการใส่ข้อมูล	<u>หมายเหตุ</u>			
	1.3 ระบบจะขึ้นหน้าให้	กรอกข้อมูลที่ต้องการมี				
	list name, due date, detall,	status เมื่อเพิ่มข้อมูล				
	เสร็จแล้วปุ่ม SUBMIT					
	1.4 ระบบทำการบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อย					
	2.การลบ item ของสมาชิก		<u>ผลการทดสอบ</u>			
	2.1 เข้าสู่ระบบ		📝 ผ่าน			
	2.2 เข้าไปหน้าข้อมูลที่เ	รากรอกไว้ จะมีข้อมูล	🔲 ไม่ผ่าน			
	อยู่ 2 หน้าตามที่เราได้เลือกส	็ถานะไว้นั้นก็คือ list of	หมายเหตุ			
	pending และ list of done					
	2.3 เมื่อเข้าไปแล้วหน้าจ	าะแสคงข้อมูลที่เรา				
	บันทึกไว้ ทำการเลือก DELE	ETE เพื่อทำการลบ				
	ข้อมูล					
	2.4 ระบบจะแสดงข้อคว	วามว่า "คุณต้องการจะ				
	ลบหรือไม่ ข้อมูลจะสูญหายเ	และไม่อาจกู้คืนได้" ทำ				
	การเลือกปุ่ม ตกลง ระบบก็จ					
การทดสอบการทำงาน						
การกระทำ	ผลการทำ	เงาน	หมายเหตุ			
1.ทำการเพิ่มข้อมูล โดย	ระบบจะแสคงข้อมูลของวัน	ที่ ที่เป็นตัวตั้งต้นของ				
ไม่กรอกข้อมูล	ระบบ โดยข้อมูลจะจัดไปอยู่	ที่หน้า ALL LIST				

การทดสอบการทำงาน		
การกระทำ	ผลการทำงาน	หมายเหตุ
2.ทำการใส่ข้อมูล	ระบบจะแสดงข้อมูลที่เรากรอกแต่จะไม่แสดงข้อมูล	
ทั้งหมด <u>ยกเว้นช่อง</u>	ช่อง LIST NAME	
LIST NAME		
3.ทำการใส่ข้อมูล	ระบบจะแสดงข้อมูลที่กรอกแต่จะไม่แสดง	
ทั้งหมด <u>ยกเว้นช่อง</u>	STATUS โดยข้อมูลจะจัดไปอยู่ที่หน้า ALL LIST	
<u>STATUS</u>		
4.ทำการลบข้อมูลใน	ระบบจะแสดงข้อความว่า "คุณต้องการจะลบ	
หน้า <u>ALL LIST</u>	หรือไม่ ข้อมูลจะสูญหายและไม่อาจกู้คืนได้" ทำการ	
	เลือกปุ่ม ตกลง ระบบก็จะทำการลบข้อมูลออก และ	
	ระบบจะทำการแสดงข้อมูลที่เหลือทั้งหมด	
5.ทำการลบข้อมูลใน	ระบบจะแสดงข้อความว่า "คุณต้องการจะลบ	
หน้า <u>LIST OF</u>	หรือไม่ ข้อมูลจะสูญหายและไม่อาจกู้คืนได้" ทำการ	
PENDING	เลือกปุ่ม ตกลง ระบบก็จะทำการลบข้อมูลออก เมื่อ	
	ทำการลบเสร็จระบบจะแสดงหน้า ALL LIST แสดง	
	ข้อมูลที่เหลือทั้งหมด	
6.ทำการลบข้อมูลใน	ระบบจะแสดงข้อความว่า "คุณต้องการจะลบ	
หน้า <u>LIST OF DONE</u>	หรือไม่ ข้อมูลจะสูญหายและไม่อาจกู้คืนได้" ทำการ	
	เลือกปุ่ม ตกลง ระบบก็จะทำการลบข้อมูลออก เมื่อ	
	ทำการลบเสร็จระบบจะแสดงหน้า ALL LIST แสดง	
	ข้อมูลที่เหลือทั้งหมด	
7.ทำการเพิ่มข้อมูล	ระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่ใส่ข้อมูลไป	
ทั้งหมด		

รหัสทดสอบ	รหัสทดสอบ UC-02 วันที่ทคสอบ		10/09/2017				
ระบบ / ส่วนงาน	ทคสอบ การ Make แต่ละ ite	าที่เป็น done จะถูกซ่อนไว้					
คำอธิบาย	ผู้ใช้งานสามารถ Make แต่ละ item เป็น done ได้โดย item ที่เป็น done จะถูกซ่อนไว้						
เงื่อนใขก่อนหน้า	ผู้ใช้ต้องทำการเข้าสู่ระบบก่อน						
	1.การสร้าง item ของสมาชิก	โดยเลือก item	<u>ผลการทดสอบ</u>				
ขั้นตอนการทำงาน	เป็น Done		📝 ผ่าน				
	1.1 เข้าสู่ระบบ	🔲 ไม่ผ่าน					
	1.2 กดเข้าไปที่หน้า All	list เพื่อเข้าสู่หน้า	<u>หมายเหตุ</u>				
	เรียบร้อยแล้วทำการกด Add	list เพื่อทำการใส่ข้อมูล					
	1.3 ระบบจะขึ้นหน้าให้	กรอกข้อมูลที่ต้องการมี					
	list name, due date, detall,	status โดยเลือกสถานะ					
	เป็น Complete เมื่อเพิ่มข้อมูล	าเสร็จแล้วปุ่ม SUBMIT					
	1.4 ระบบทำการบันทึก	ข้อมูลเสร็จเรียบร้อย					
	2.ดูข้อมูลที่เป็น Done ทั้งหม	งด	<u>ผลการทดสอบ</u>				
	2.1 กดปุ่ม DONE		📝 ผ่าน				
	2.2 เมื่อเข้าสู่หน้า DON	E แล้ว ระบบจะแสดง	🔲 ไม่ผ่าน				
	เฉพาะข้อมูลที่เป็น DONE ทั้	, งหมด	<u>หมายเหตุ</u>				
การทดสอบการทำงาน							
การกระทำ	ผลการทำ		หมายเหตุ				
1.ทำการเพิ่มข้อมูล โดย	ระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมด	ที่กรอกแต่มีสถานะ					
เลือกSTATUS เป็น	เป็น DONE						
Complete							
2.ทำการดูข้อมูลที่เป็น	ระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมด	ที่กรอกแต่มีสถานะ					
Done ที่หน้า ALL LIST	เป็น DONE						

การทดสอบการทำงาน							
การกระทำ	ผลการทำงาน	หมายเหตุ					
3.ทำการคูข้อมูลที่เป็น	ไม่พบข้อมูลที่หน้า LIST OF PENDING เพราะ						
Done ที่หน้า LIST OF	สถานะของข้อมูลเป็น DONE						
PENDING							
4.ทำการคูข้อมูลที่เป็น	ระบบจะแสคงข้อมูลทั้งหมคที่กรอกแต่มีสถานะ						
Done ที่หน้า LIST OF	เป็น DONE						
DONE							

รหัสทดสอบ	UC-03	วันที่ทดสอบ	10/09/2017				
ระบบ / ส่วนงาน	ทคสอบ ตั้งวัน Deadline ของ	ทดสอบ ตั้งวัน Deadline ของ Item					
คำอธิบาย	ผู้ใช้งานสามารถตั้งวัน Dead	line VOI Item					
เงื่อนใขก่อนหน้า	ผู้ใช้ทำการเข้าสู่ระบบ						
y	1.การสร้าง item ของสมาชิก		ผลการทดสอบ				
ขั้นตอนการทำงาน	1.1 លំាក្ល់ទះបប		🕡 ผ่าน				
	1.2 กดเข้าไปที่หน้า All	list เพื่อเข้าสู่หน้า	🔲 ไม่ผ่าน				
	เรียบร้อยแล้วทำการกด Add	list เพื่อทำการใส่ข้อมูล	 หมายเหตุ				
	1.3 ระบบจะขึ้นหน้าให้	กรอกข้อมูลที่ต้องการมี					
	list name, due date, detall,	status เมื่อเพิ่มข้อมูล					
	เสร็จแล้วปุ่ม SUBMIT						
	1.4 ระบบทำการบันทึก	ข้อมูลเสร็จเรียบร้อย					
การทดสอบการทำงาน							
การกระทำ	ผลการทำ		หมายเหตุ				
1.ทำการเพิ่มข้อมูล โดย	ระบบจะแสดงข้อมูลออกมา	ทั้งหมดที่เราได้ใส่					
กรอกวันที่ลงไปใน	ข้อมูลไว้						
ข้อมูล							
2.ไม่ใส่วันที่ลงไปใน			*ไม่สามารถลบวันที่ได้				
ข้อมูล							

รหัสทดสอบ	UC-03	วันที่ทดสอบ		10/09/2017			
ระบบ / ส่วนงาน	ทคสอบ ใส่NOTE เพื่อบรรย	ทคสอบ ใส่NOTE เพื่อบรรยายรายละเอียคของ item					
คำอธิบาย	ผู้ใช้งานสามารถใส่NOTE เท็	ผู้ใช้งานสามารถใส่NOTE เพื่อบรรยายรายละเอียดของ item					
เงื่อนใขก่อนหน้า	ผู้ใช้ทำการเข้าสู่ระบบ						
	1.การสร้าง item ของสมาชิก		ผลการ	<u>รทดสอบ</u>			
ขั้นตอนการทำงาน	1.1 เข้าสู่ระบบ		\checkmark	ผ่าน			
	1.2 กดเข้าไปที่หน้า All	list เพื่อเข้าสู่หน้า		ไม่ผ่าน			
	เรียบร้อยแล้วทำการกด Add	list เพื่อทำการใส่ข้อมูล	<u>หมาย</u>	เหตุ			
	1.3 ระบบจะขึ้นหน้าให้	กรอกข้อมูลที่ต้องการมี					
	list name, due date, detail	ใส่รายละเอียคของ					
	ข้อมูลเพิ่มเติม , status เมื่อเพิ่	มข้อมูลเสร็จแล้วปุ่ม					
	SUBMIT						
	1.4 ระบบทำการบันทึก	ข้อมูลเสร็จเรียบร้อย					
การทดสอบการทำงาน							
การกระทำ	ผลการทำ	เงาน		หมายเหตุ			
1.ทำการเพิ่มข้อมูลโดย	ระบบจะแสดงข้อมูลที่ได้ทำ	การกรอกไว้ใน detail					
กรอกรายละเอียดลงใน							
detail							
2.ทำการเพิ่มข้อมูล โคย	ระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมด	ระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดยกเว้นข้อมูลใน detail					
ไม่กรอกรายละเอียคลง							
ใน detail							

การทดสอบ (Unit Test) (sprint 2)


1. Deadline ต้องกำหนดย้อนอดีตไม่ได้

ผลที่คาคหวัง:

- หน้าต่าง UI ในส่วนของ Due date ไม่สามารถเลือกวันย้อนหลังจากปัจจุบันได้

ผลการทคสอบ:

- เมื่อเข้าเมนูสร้าง List กล่อง Date picker ไม่สามารถกดวันย้อนหลังได้
- -โดยแถบจะแสคงเป็น Disable สีเทาคังรูป



สรุปการทดสอบ : ผ่านการทดสอบ

2. Save ไว้เปิดที่หลังได้

ผลที่คาคหวัง:

- เมื่อทำการออกจากระบบแล้วกลับเข้ามาใช้ใหม่ ข้อมูล list เดิมจะยังคงอยู่

ข้อมูลเริ่มต้น :

- User Admin มีข้อมูลเริ่มต้น คือ Test Pending และ Test Done อยู่ในลิช

ผลการทคสอบ:

- เมื่อออกจากระบบแล้วทำการ Login เข้าไปใหม่ ข้อมูลยังคงอยู่คังรูป

TO DO LIST

(VIEW DATA)

List name	Due Date	Detail	Status		
Test Pending	2017-10-10	About pending	Done	Edit	Delete
Test Done	2017-11-09	done	Done	Edit	Delete

สรุปการทดสอบที่เ : ผ่านการทดสอบ

3. แยก user ได้

ผลที่คาดหวัง :

- ผู้ใช้งานระบบสามารถใช่งานได้เท่ากับหรือมากกว่า 3 คน
- ข้อมูล list ของแต่ละคนจะต้องแยกเป็นของตัวเอง ไม่สามารถเห็นของผู้อื่น ได้

ข้อมูลเริ่มต้น :

- User ใหม่จำนวน 3 user คือ test1,test2,test3 และ Admin รวม 4 ใอดี
- ข้อมูล List เริ่มต้นของ Admin คือ Test Pending และ Test Done
- ข้อมูล List เริ่มต้นของ test1 คือ ทคสอบที่ 1 และ ทคสอบที่ 1 done
- ข้อมูล List เริ่มต้นของ test2 คือ ทคสอบที่ 2 pending และ ทคสอบที่ 2 done
- ข้อมูล List เริ่มต้นของ test2 คือ ทคสอบที่ 3 pending และ ทคสอบที่ 3 pending

ผลการทคสอบที่2 :

TO DO LIST

(VIEW DATA)

List name	Due Date	Detail	Status		
Test Pending	2017-10-10	About pending	Done	Edit	Delete
Test Done	2017-11-09	done	Done	Edit	Delete

- ผลการตรวจสอบตรวจสอบ List ของ test1: ข้อมูลถูกต้อง

TO DO LIST

(VIEW DATA)

List name	Due Date	Detail	Status		
ทดสอบที่ 1	2017-11-06	ทดสอบ	Pending	Edit	Delete
ทดสอบที่ 1 done	2017-11-06	done	Done	Edit	Delete

- ผลการตรวจสอบตรวจสอบ List ของ test2 : ข้อมูลถูกต้อง

TO DO LIST

(VIEW DATA)

List name		Due Date	Detail	Status		
ท	ดสอบที่ 2 pending	2017-11-06	pending	Pending	Edit	Delete
,	ทดสอบที่ 2 done	2017-11-06	done	Done	Edit	Delete

- ผลการตรวจสอบตรวจสอบ List ของ test3 : ข้อมู<mark>ลถูกต้อ</mark>ง

TO DO LIST

(VIEW DATA)

L	ist name	Due Date	Detail	Status		
	ทดสอบที่ 3 pending	2017-11-06	pending	Pending	Edit	Delete
	ทดสอบที่ 3 done	2017-11-06	done	Done	Edit	Delete

- ผลการตรวจสอบตรวจสอบ List ของ test3 : ข้อมู<mark>ลถูกต้อง</mark>

สรุปการทดสอบที่3 : ผ่านการทดสอบ

4. User สามารถค้นหา item ได้

ผลที่คาดหวัง:


- เมื่อใส่ข้อมูลชื่อ List ลงไปในเมนูแล้วเริ่มค้นหา ระบบจะสามารถแสดงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
- แสดงเพียง 1 list ที่ค้นหาเท่านั้นไม่แสดงส่วนอื่น

ข้อมูลเริ่มต้น :

- ข้อมูล List เริ่มต้นของ Admin คือ Test Pending , Test Done และ Test Search


ผลการทคสอบ:

- รูปภาพก่อนการค้นหา



สรุปการทดสอบที่4 : ผ่านการทดสอบ

- เมื่อ กรอกรายชื่อ list : Test Search ลงไปในช่องแล้วกคค้นหาปรากฏผลลัพดังรูป



สรุปการทดสอบที่4 : ผ่านการทดสอบ

กลุ่ม Optimaize

รายชื่อสมาชิก

นายพาชิต	สีเข้ม	5809650152
นางสาวพรธิดา	พันธกิตติคุณ	5809650640
นางสาวปริยากร	กายจริต	5809650673
นายกมลภพ	ทรงตระกูล	5809650780
นายภรัณยู	คำรงธรรมสกุล	5809650806

Slogan: Optimaize for Future