
## หลักฐานการทำงานตามกระบวนการ Scrum

- สรุปการประชุม daily meeting

วันพฤหัสที่ 16 พ.ย. 2560





สรุปการประชุมครั้งแรกของSprint 3 เป็นการประชุมเพื่อมอบหมายงานแก่ทุกคนภายในกลุ่มและคุย รายละเอียดของงาน

## ปัญหา

- สมาชิกบ้างคนไม่สามารถมาประชุมได้เนื่องจากติดธุระ

#### การแก้ไข

- คุยรายละเอียดเพิ่มเติมหลังจากประชุมเสร็จโดยการคุยกันนอกรอบตามกลุ่มที่สร้างขึ้น
- สรุปการประชุมให้สมาชิกที่ไม่ได้มาฟัง

#### แผนการทำงานสัปดาห์ต่อไป

- เริ่มทำงานตามที่แต่ละคนได้รับมอบหมาย
- พูดคุยเกี่ยวกับปัญหาและช่วยกันแก้ไข (หากมี)
- นัดประชุมครั้งสุดท้ายเพื่อคูงานว่าต้องแก้ไขตรงไหนอีกหรือไม่
- สรุปการทำงาน
- ทุดสอบระบบ , นำเว็บขึ้นSever

## วันอังคารที่ 28 พ.ย. 2560





สร**ุปการประชุมครั้งที่ 2 ของSprint 3** ประชุมการทำงานว่าเสร็จตาม Sprint 3 และคูว่ามีปัญหาอะไรที่ต้อง แก้ไข้เพิ่มอีกหรือไม่ เพื่อหาทางแก้ปัญหาของงานส่วนนั้นๆ

## ปัญหา

- งานไม่เสร็จตามที่กำหนดไว้
- แก้ไขงานเพิ่มทำให้ต้องรีบทำเพื่อให้เสร็จทันส่งตามกำหนด

### การแก้ไข

- นัดทำงานร่วมกันเพื่อจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหา
- ให้คนที่ทำงานในส่วนของตัวเองเสร็จแล้วมาช่วยทำในงานที่ยังไม่เสร็จ

#### แผนการทำงาน


- ทคสอบระบบ
- เอาเว็บขึ้น Sever
- ส่งงานเข้า Github

## แผนการทำงานทั้งหมด


วัน/เดือน/ปี	แผนการทำงาน	
วันจันทร์ที่ 13 พ.ย. 2560	- ทำความเข้าใจในตำแหน่งและบทบาทว่าแต่ละคนทำส่วนไหน ทำอะไร	
	- จัดตารางนัดหมายของสมาชิกภายในกลุ่มเพื่อที่จะจัดหาวันทำงาน	
	ภายในกลุ่ม	
วันอังคารที่ 14 พ.ย. 2560	- ทำความเข้าใจกับเป้าหมายและปัญหาเพื่อให้เห็นว่าอะไรที่สำคัญและกำลัง	
	จะทำอะไรกัน	
วันพุธที่ 15 พ.ย. 2560	- แบ่งงานออกเป็นส่วนย่อย ๆ	
	- กระจายงานให้ในกลุ่ม	
วันพฤหัสที่ 16 พ.ย. 2560	- นัดประชุมเพื่อมอบหมายงานให้แต่ละคนทำงาน	
	- เริ่มทำงานที่แต่ละคนได้รับมอบหมาย	
วันศุกร์ที่ 17 พ.ย. 2560	- ประชุมปรึกษากันว่าใครทำงานไปถึงใหนแล้ว พบเจอปัญหาอะไรบ้าง	
	- แยกย้ายกันทำงานตามที่ได้รับมอบบหมาย	
วันจันทร์ที่ 20 พ.ย. 2560	- กำหนค Definition of Done เพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมาย	
	พักการทำงานระหว่างวันที่ 21-23 พ.ย. 2560	
วันที่ 24-27 พ.ย. 2560	- ทำงานตามที่ได้รับมอบบหมาย	
วันอังการที่ 28 พ.ย. 2560	- ประชุมการทำงานว่าเสร็จตาม Sprint 3 และคูว่ามีปัญหาอะไรที่ต้องแก้ ใช้เพิ่มอีกไหม	
วันพุธที่ 29 พ.ย. 2560	- ทำ ทคสอบระบบ	
	- สรุปการทำงานใน Sprint 3	
	-  นำเว็บขึ้น Sever	

## ภาพ Scrum board ในแต่ละสัปดาห์ ณ วันที่มีการ Meeting

วันพฤหัสที่ 16 พ.ย. 2560



วันอังการที่ 28 พ.ย. 2560



#### สรุปการประชุม Sprint review

การทำงานเสร็จตรงตามกำหนดเวลา และงานเสร็จทุก sprint ตามที่กำหนด

#### สรุปการประชุม Sprint retrospective

## ปัญหาที่พบในการทำงาน

- 1) มีงานค่วนอย่างอื่นเข้ามาในเวลานัคทำงาน
- 2) ส่งงานล่าช้ำกว่ากำหนด
- 3) ปัญหาที่พบจากการดำเนินงานต้องใช้เวลาในการแก้ไข

#### วิธีการแก้ไข

- 1. นัคมาทำงานร่วมกันจะได้ช่วยกันดูเวลามีปัญหาหรือไม่เข้าใจตรงส่วนไหนจะได้ช่วยกันดูและ แก้ไข ไปพร้อมๆกัน
- 2. เมื่อมีงานอื่นเข้ามาจะทำการแบ่งเวลาในการทำงานให้เหมาะสมและไม่กระทบกับงานอื่นๆ
- 3. นัดประชุมเพิ่มเพื่อให้งานออกมาตรงตามที่เราต้องการ

## การสื่อสารภายในกลุ่ม

บ้างครั้งมีการสื่อสาร ไม่ตรงกัน ไม่ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ ช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันคือ
Messenger Facebook, กลุ่มในLINE และ การพูดคุยกัน โดยเราจะนัดประชุมหรือนัดทำงานกันเพื่อให้สื่อสาร
กันเข้าใจมากยิ่งขึ้นและให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้เพื่อให้งานเสร็จ

#### การวางแผนการทำงาน

อาจมีการคาดเคลื่อนในเรื่องของระยะเวลาทำให้แผนงานบางอย่างเลื่อนออกไป เพราะมีงานอื่นเข้ามา แทรก หรือ งานบางอย่างยังไม่เสร็จเลยไปต่อไม่ได้ แต่จะมีการนัดมาช่วยๆกันทำงานเพื่อให้ตรงตามระยะเวลา งานที่วางไว้เพื่อให้งานเสร็จตามกำหนดงานที่จะส่ง

## Test Case ทดสอบระบบ (sprint 3)

รหัสทดสอบ	UC-01	วันที่ทคสอบ	29/11/2017	
ระบบ / ส่วนงาน	ทดสอบ การกำหนดความสำคัญแต่ละ item ได้			
คำอธิบาย	ผู้ใช้งานสามารถกำหนดความสำคัญของแต่ละitemได้			
เงื่อนใขก่อนหน้า	ผู้ใช้ต้องทำการเข้าสู่ระบบก่อน			
ขั้นตอนการทำงาน	1.การกำหนดความสำคัญiten	<u>ผลการทดสอบ</u>		
	1.1 ເຈ້າສູ່່ ຮະບບ		🗸 ผ่าน	
	1.2 กดเข้าไปที่หน้า All list	t เพื่อเข้าสู่หน้าเรียบร้อย	ไม่ผ่าน	
	แล้วทำการกค Add list เพื่อทำ	หมายเหตุ		
	1.3 ระบบจะขึ้นหน้าให้กร			
	due date , detall , priority โดยเลือก			
	1.)normal คือ มีความสำคัญปานกลาง			
	2.) important คือ มีความสำคัญมาก			
	3.) very important คือ มีความสำคัญมากที่สุด			
	เมื่อกำหนดความสำคัญเสร็จเ			
	เมื่อเพิ่มข้อมูลเสร็จแล้วปุ่ม S	UBMIT		
	1.4 ระบบทำการบันทึกข้อ	มูลเสร็จเรียบร้อย		
การทดสอบการทำงาน				
การกระทำ	ผลการทำงาน		หมายเหตุ	
1.ทำการเพิ่มข้อมูล โดย	ระบบจะแสคงข้อมูลทั้งห	มคที่กรอกแต่มีความสำคัญ		
เลือกPRIORITY เป็น	เป็น Important			
Important				
2.ทำการคูข้อมูลที่มี	ระบบจะแสคงข้อมูลทั้งห	มคที่กรอกแต่มีความสำคัญ		
ความสำคัญเป็น	เป็น Important			
Important ที่หน้า				
ALL LIST				
	İ			

รหัสทดสอบ	UC-02	วันที่ทดสอบ	29/11/2017	
ระบบ / ส่วนงาน	ทคสอบ การเรียงลำคับความสำคัญแต่ละ item ได้			
คำอธิบาย	ผู้ใช้งานสามารถกำหนดความสำคัญของแต่ละitem ได้โดยจะเรียงลำดับจากitemที่มี			
	ความสำคัญมากที่สุดไปจนถึงitemที่มัความสำคัญปานกลาง			
เงื่อนใขก่อนหน้า	ผู้ใช้ต้องทำการเข้าสู่ระบบก่อน			
ขั้นตอนการทำงาน	1.การกำหนดความสำคัญ item ของสมาชิก <u>ผลการทดสอบ</u>			
	1.1 เข้าสู่ระบบ	1.1 ເຈ້າຊູ່່ ສະບບ		
	1.2 กดเข้าไปที่หน้า All lis	เพื่อเข้าสู่หน้าเรียบร้อย	🔲 ไม่ผ่าน	
	แล้วทำการกด Add list เพื่อทำ	แล้วทำการกด Add list เพื่อทำการใส่ข้อมูล		
	1.3 ระบบจะขึ้นหน้าให้กร			
	due date , detall , priority โดยเลือก			
	1.)normal คือ มีความสำคัญปานกลาง			
	2.) important คือ มีความสำคัญมาก			
	3.) very important คือ มีความสำคัญมากที่สุด			
	เมื่อกำหนดความสำคัญเสร็จเรียบร้อยให้เลือกstatus			
	เมื่อเพิ่มข้อมูลเสร็จแล้วปุ่ม SUBMIT			
	1.4 ระบบทำการบันทึกข้อ	มูลเสร็จเรียบร้อย		
	2.ดูลำดับความสำคัญทั้งหมด	ı	ผลการทดสอบ	
	2.1 กดปุ่มPRIORITY		🗸 ผ่าน	
		TYแล้ว ระบบจะแสคงลำคับ		
	ความสำคัญของข้อมูลทั้งหมด		<u></u> <u>หมายเหต</u>	
	3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
การทดสอบการทำงาน				
การกระทำ	ผลการทำงาน		หมายเหตุ	
1.ทำการเพิ่มข้อมูล โดย	ระบบจะแสดงข้อมูลทั้งห	มคที่กรอกแต่มีความสำคัญ		
เลือกPRIORITY เป็น	เป็น Important			
Important				

2.ทำการคูข้อมูลที่มี	ระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่กรอกแต่มีความสำคัญ	
ความสำคัญเป็น	เป็น Important	
Important ที่หน้า		
ALL LIST		
3.ทำการคูข้อมูลโดยกด	ระบบจะแสดงลำดับความสำคัญของข้อมูลทั้งหมด	
ปุ่มPRIORITY		

## กลุ่ม Optimaize

# รายชื่อสมาชิก

นายพาชิต	สีเข้ม	5809650152
นางสาวพรธิดา	พันธกิตติกุณ	5809650640
นางสาวปริยากร	กายจริต	5809650673
นายกมลภพ	ทรงตระกูล	5809650780
นายภรัณยู	คำรงธรรมสกุล	5809650806

Slogan: Optimaize for Future